



---

Forfatter (Navn/initialer)

Visionsområde

Claus Rantzau/CR

Skátun möter samfunn

---

## Aktivitetsbeskrivelse

---

Titel/Emne

### **Nordisk samarbejde om gender**

---

#### Dokument historik:

*[Beskriv væsentlige ændringer. Som minimum henvis til ændrede afsnit]*

Version	Note/ændring	Dato	Forfatter
00.01	Dokument oprettet	01-08-2015	CR
00.02	Første version for behandling i NSK	23-08-2015	CR
00.03	Acceptkriterier justeret efter arbejdsgruppe behandling	05-09-2015	CR
09.00	Justering af tekst, overskrifter mv.	16-10-2015	AL
01.00	Kontaktperson i NSK tilføjet, udsendt til NSK	04-11-2015	CR
01.01	Justering af detaljer	07-08-2016	AL
01.02	Opdateringer af milepæl.	01-10-2016	CK

#### Overordnet aktivitetsbeskrivelse og formal

---

Aktiviteten skal etablere en nordisk arbejdsgruppe, som udvikler et værktøj for 'gender mainstreaming' sammen med WAGGGS.

Arbejdsgruppen skal endvidere søge vej, hvormed værktøjet kan implementeres i nationale projekter i de nordiske lande.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde med at aflægge rapport til Nordisk Spejderkonference I Danmark i 2018.

#### Målgruppe

---

---

Dato

Version

Side No

07-08-2016

01.01

1 af 3



---

Forfatter (Navn/initialer)

Visionsområde

Claus Rantzau/CR

Skátun möter samfunn

---

Arbejdsgruppen skal sammensættes af medlemmer fra alle de nordiske lande, for at sikre bredde og mangfoldighed.

#### Acceptkriterier / succeskriterier

---

- A tool for gender mainstreaming in Nordic NSOs/MOs are produced before 1st September 2016.
- The gender mainstreaming is implemented in at least one national project in each country and in one of the projects from the Nordic activity plan during 2016-2017.
- A report is produced well before the Nordic conference in 2018 including:
  - An evaluation of the implementation.
  - Concrete proposals for next steps in order for further gender mainstreaming in the Nordic NSO's /NSA's / MO's / CA's and Nordic activities.

#### Projekt milepæle og opfølgning

---

*[Her beskrives alle betydende milepæle og begivenheder, som samlet viser forløbet for planlægning og gennemførelse af aktiviteten.]*

Milestone	Due Date	Dependencies
Nedsættelse af Arbejdsgruppe	Dec. 2015	Arbejdsgruppen er blevet nedsat. De har haft første møde i Januar 2016.
Fastlæggelse af arbejdsform og budget	Feb. 2016	-
Specifikt projekt godkendes af NSK	Sept. 2016	-
Afrapportering til konferencen	Maj 2018	-

---

Dato

Version

Side No

07-08-2016

01.01

2 af 3



---

Forfatter (Navn/initialer)

Visionsområde

Claus Rantzau/CR

Skátun möter samfunn

---

---

### Budget og funding

Som udgangspunkt skal aktiviteterne der planlægges og afvikles under det nordiske samarbejde hvile i sig selv.

Da aktiviteten ikke er forankret i ét land og er af tvær-nordisk karakter søger NSK Styregruppen finansiering via fonde.

---

### Ansvar og kontakt

Ansvarlig organisation	<i>NSK Styregruppe</i>
Kontaktperson	<i>[Navn, kontakt information]</i>
Kontakt i NSK	Merete Emcken Cellular: +45 21 63 79 29 Skype: merete.emcken1 e-mail: me@sag.dk

---

### Afslutning og evaluering

En del af arbejdsgruppens opgave er at rapportere til Nordisk Spejderkonference 2018. Som udgangspunkt skal der ikke udarbejdes yderligere intern evaluering, men der kan være eksterne evalueringskrav fra fonde mv.

Dokument henvisninger (bilag):

---

Dato

Version

Side No

07-08-2016

01.01

3 af 3